

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०

दिनांक-..... को सम्पन्न उच्चस्तरीय तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

कार्य प्रमण्डल नालन्दा (बिहारशरीफ), बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० के अन्तर्गत लखीसराय जिलान्तर्गत किउल-वंशीपुर रेलवे स्टेशनों के बीच स्थित लेव क्रॉसिंग संख्या-55 के बदले ROB निर्माण कार्य के निविदा की तकनीकी बीड जिस पर तकनीकी मूल्यांकन समिति से अनुशंसा प्राप्त है, पर निर्णय हेतु उच्चस्तरीय तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:-

- (i) प्रबंध निदेशक, बि.रा.पु.नि.नि.लि., पटना।
- (ii) उप मुख्य अभियंता, कार्य अंचल-2, बि.रा.पु.नि.नि.लि., पटना।
- (iii) उप मुख्य अभियंता, कार्य अंचल-1, बि.रा.पु.नि.नि.लि., पटना।

2 वरीय परियोजना अभियंता, कार्य प्रमण्डल नालन्दा (बिहारशरीफ), बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० के पत्रांक-801 (अनु०) दिनांक-10.09.2024 के माध्यम से तकनीकी बीड की तुलनात्मक विवरणी (पृ०-29-34/प०) अनुशंसा तथा पृ०-36-56 एवं 01-04/प० द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र तथा BG की सत्यापित प्रति अंचलीय कार्यालय को समर्पित किया गया है। समर्पित तुलनात्मक विवरणी के आधार पर अंकित विवरणी निम्नवत् है:-

- | | | |
|------|--|---|
| 2.1 | कार्य का नाम | :- लखीसराय जिलान्तर्गत किउल-वंशीपुर रेलवे स्टेशनों के बीच स्थित लेव क्रॉसिंग संख्या-55 के बदले ROB निर्माण कार्य। |
| 2.2 | निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमण्डल का नाम | :- वरीय परियोजना अभियंता, कार्य प्रमण्डल, नालन्दा (बिहारशरीफ) |
| 2.3 | निविदा संख्या एवं तिथि | :- 384 (अनु०) दिनांक-10.06.2024 (पृ०-10-17/प०) |
| 2.4 | प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण:- | पुनर्निविदा नहीं है। |
| 2.5 | निविदा के अनुमानित लागत | :- ₹ 5539.78 लाख (पृ०-17/प०) |
| 2.6 | प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | :- ₹ 6729.12 लाख मात्र (पथ निर्माण विभाग का पत्रांक-1420(S) दिनांक-15.03.2024, पृ०-05-09/प०) |
| 2.7 | कार्य समाप्ति की अवधि | :- 24 (चौबीस) माह (पृ०-17/प०) |
| 2.8 | निविदा की प्रक्रिया | :- ई-टेंडरिंग (SBI) |
| 2.9 | निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि | :- 02.08.2024 (पृ०-10/प०) |
| 2.10 | प्राप्त निविदाकारों की संख्या | :- 02 (दो) अर्थात् यथा:-
(1) JM Enterprises Infra Private Limited, Patna
(2) M/S PRL Project & Infrastructure Ltd., New Delhi |
| 2.11 | तकनीकी बीड की जाँच | :- तकनीकी मूल्यांकन समिति स्तर से जाँच की गई तुलनात्मक विवरणी संलग्न (पृ०-51-52/प०)। |
| 2.12 | तकनीकी मूल्यांकन समिति का निर्णय | :- विषयांकित कार्य हेतु आमंत्रित निविदा में कुल 02 (दो) निविदाकारों ने भाग लिया। तकनीकी बीड मूल्यांकन में सभी 02 (दो) निविदाकारों द्वारा निविदा में मौजूद सभी शर्तों को पूर्ण करने के फलस्वरूप राफल घोषित। वरीय परियोजना अभियंता, कार्य प्रमण्डल, नालन्दा (बिहारशरीफ) द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र एवं BG की सत्यापित प्रति समर्पित किया गया है, जो पृ०-36-56 एवं 01-04/प० पर रक्षित है, जो सत्य एवं सही है। तदालोक में विषयांकित योजना के तकनीकी बीड अनुमोदन प्राप्त करने हेतु अनुशंसा की गई है। |

8/11/24
30/09/24

9/1/24

11/1/24

उच्चस्तरीय तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की निर्णय

विषयांकित कार्य हेतु आमंत्रित निविदा में कुल 02 (दो) निविदाकारों ने भाग लिया। तकनीकी बीड मूल्यांकन में सभी सफल 02 (दो) निविदाकारों द्वारा निविदा की सभी आहर्ता को पूर्ण करने के फलस्वरूप सफल घोषित यथा :-

- (1) JM Enterprises Infra Private Limited, Patna
- (2) M/S PRI. Project & Infrastructure Ltd., New Delhi

उपरोक्त सभी सफल 02 (दो) निविदादाताओं को निविदा की सभी आहर्ता को पूर्ण एवं सभी संवेदकों का अनुभव प्रमाण पत्र एवं अग्रधन की राशि का सत्यापित प्रति वरीय परियोजना अभियंता, कार्य प्रमण्डल, नालन्दा (बिहारशरीफ) के द्वारा समर्पित किया गया है पृ0-19-56/प0 पर रक्षित, के आधार पर इन्हें तकनीकी बीड में सफल। चूंकि निदेशक पर्थद की 248/15 दिनांक-06.07.2022 बैठक की कारवाई में दिये गये निदेश के अनुपालन में उच्चस्तरीय तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा उपरोक्त कार्य के तकनीकी बीड को अनुमोदित किया जाता है। साथ ही समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि इस कार्यवाही को निगम Website पर 3 (तीन) दिनों तक रखा जाय एवं यदि दिनांक 05.10.24 के अपराह्न 04:00 बजे तक निविदा से संबंधित किसी प्रकार की अपत्ति प्राप्त होती है, तो उच्चस्तरीय तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा पुनः समीक्षा हेतु बैठक आहूत की जाएगी।

विषयगत कार्य का निविदा की अनुमानित लागत ₹0-5539.78 लाख है, जो ₹0-1500.00 लाख से अधिक है, इसलिए विषयांकित योजना का वित्तीय बीड का अनुमोदन निदेशक पर्थद के समक्ष अनुमोदन हेतु उपस्थापित किया जायेगा।

8/10/24
उप मुख्य अभियंता,
कार्य अंचल-2
बि०रा०पु०नि०नि०लि०, पटना।
8/10/24
30/09/24

1.10.24
उप मुख्य अभियंता,
कार्य अंचल-1
बि०रा०पु०नि०नि०लि०, पटना।

11/10/24
प्रबंध निदेशक,
बि०रा०पु०नि०नि०लि०,
पटना।