

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०

दिनांक-...../2025 को सम्पन्न उच्चस्तरीय तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

कार्य प्रमण्डल भागलपुर, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० के अन्तर्गत भागलपुर जिलान्तर्गत नवगछिया अनुमंडल अन्तर्गत हरिओ पंचायत के त्रिमुहान घाट (कोशी नदी) पर पीपा पुल का अधिष्ठापन तथा रख-रखाव एवं वर्षात् के पूर्व खोलकर अगले पाँच वर्षों (वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30) के लिए लगाए जाने जाने तक सुरक्षित रखने एवं Re-Setting/Re-Arranging संबंधित कार्य (30 सेट) कार्य के निविदा की तकनीकी बीड जिस पर तकनीकी मूल्यांकन समिति से अनुशंसा प्राप्त है, पर निर्णय हेतु उच्चस्तरीय तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:-

- (i) प्रबंध निदेशक, बि.रा.पु.नि.नि.लि., पटना।
- (ii) उप मुख्य अभियंता, कार्य अंचल-2, बि.रा.पु.नि.नि.लि., पटना।
- (iii) उप मुख्य अभियंता, कार्य अंचल-1, बि.रा.पु.नि.नि.लि., पटना।

2. वरीय परियोजना अभियंता, कार्य प्रमण्डल भागलपुर, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० के पत्रांक-908 (अनु०) दिनांक-18.08.2025 के माध्यम से तकनीकी बीड की तुलनात्मक विवरणी (पृ०-12-14/प०) अनुशंसा के साथ अंचलीय कार्यालय को समर्पित किया गया है। समर्पित तुलनात्मक विवरणी के आधार पर अंकित सुचनाओं की विवरणी निम्नवत् है:-

- 2.1 कार्य का नाम :- भागलपुर जिलान्तर्गत नवगछिया अनुमंडल अन्तर्गत हरिओ पंचायत के त्रिमुहान घाट (कोशी नदी) पर पीपा पुल का अधिष्ठापन तथा रख-रखाव एवं वर्षात् के पूर्व खोलकर अगले पाँच वर्षों (वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30) के लिए लगाए जाने जाने तक सुरक्षित रखने एवं Re-Setting/Re-Arranging संबंधित कार्य (30 सेट)।
- 2.2 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम :- वरीय परियोजना अभियंता, कार्य प्रमण्डल भागलपुर
- 2.3 निविदा संख्या एवं तिथि :- 622 दिनांक-09.06.2025 (पृ०-04-09/प०)
- 2.4 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण:- एकल निविदादाता होने के फलस्वरूप पुनर्निविदा आमंत्रित किया गया है।
- 2.5 निविदा के अनुमानित लागत :- ₹0 1844.60 लाख (पृ०-09/प०)
- 2.6 प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग :- ₹0-2060.38 लाख मात्र (पथ निर्माण विभाग का पत्रांक-4952(एस) दिनांक-27.05.25 (पृ०-01-03/प०)
- 2.7 कार्य समाप्ति की अवधि :- (i) न्यू पॉन्टून का निर्माण-पाँच माह
(ii) पॉन्टून लगाने का कार्य-15 दिन
- 2.8 निविदा की प्रक्रिया :- ई-टेंडरिंग (SBD)
- 2.9 निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि :- 06.08.2025 (पृ०-30/प०, शुद्धि पत्र-4)
- 2.10 प्राप्त निविदाकारों की संख्या :- 02 (दो) अदद यथा:-
(1) M/S Ruby Industrial Fasteners, Patna
(2) M/S Shibu Construction Pvt. Ltd, Patna
- 2.11 तकनीकी बीड की जाँच :- प्रमण्डल, अंचलीय एवं तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति स्तर से जाँच की गई तुलनात्मक विवरणी संलग्न (पृ०-33-34/प०)।

बि.रा.पु.नि.नि.लि.
20/08/25

4

202

8

10/0

2.12 तकनीकी मूल्यांकन समिति का निर्णय

:-विषयांकित कार्य हेतु पुनः आमंत्रित निविदा में 02 (दो) निविदाकार यथा—(1) M/S Ruby Industrial Fasteners, Patna एवं M/S Shibu Construction Pvt. Ltd, Patna ने भाग लिया। तकनीकी बीड मूल्यांकन में 02 (दो) निविदाकारों द्वारा निविदा में माँगी गई सभी अर्हता को पूर्ण करने के फलस्वरूप Responsive घोषित किया गया है। तदालोक में विषयांकित योजना के तकनीकी बीड पर अनुमोदन प्राप्त करने हेतु अनुशंसा की गई है।

उच्चस्तरीय तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की निर्णय

विषयांकित कार्य हेतु पुनः आमंत्रित निविदा में कंडिका 2.10 में उल्लेखित 02 (दो) निविदाकारों ने भाग लिया। तकनीकी बीड मूल्यांकन में 02 (दो) निविदाकारों द्वारा निविदा की सभी अर्हता को पूर्ण करने के फलस्वरूप Responsive घोषित यथा :-

- (1) M/S Ruby Industrial Fasteners, Patna
- (2) M/S Shibu Construction Pvt. Ltd, Patna

निदेशक पर्वद की 248/15 दिनांक-06.07.2022 बैठक की कारवाई में दिये गये निदेश के अनुपालन में उच्चस्तरीय तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा उपरोक्त कार्य के तकनीकी बीड को अनुशंसा किया जाता है। साथ ही समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि इस कार्यवाही को निगम Website पर 3 (तीन) दिनों तक रखा जाय एवं यदि दिनांक 28-08-25 के अपराह्न 04:00 बजे तक निविदा से संबंधित किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त होती है, तो उच्चस्तरीय तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा पुनः समीक्षा हेतु बैठक आहूत की जाएगी। यदि किसी भी निविदाकारों के अनुभव प्रमाण पत्र/कागजात में विसंगति या गलत पाया जाता है, तो उनके निविदा को अमान्य करते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधि सम्मत कारवाई की जायेगी।

विषयगत कार्य का निविदा की अनुमानित लागत रु0-1844.60 लाख है, जो रु0-1500.00 लाख से अधिक है, इसलिए विषयांकित योजना का वित्तीय बीड का अनुमोदन निदेशक पर्वद के समक्ष अनुमोदन हेतु उपस्थापित किया जायेगा।

28-08-25
उप मुख्य अभियंता,
कार्य अंचल-2
बि०रा०पु०नि०लि०, पटना।
20/08/25

28-08-25
उप मुख्य अभियंता,
कार्य अंचल-1
बि०रा०पु०नि०लि०, पटना।

25-8-25
प्रबंध निदेशक,
बि०रा०पु०नि०लि०,
पटना।
20/08/25